

**АДМИНИСТРАЦИЯ
РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ №2

Заседания общественной комиссии по обсуждению реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Формирование современной городской среды Романовского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

с.Романовка

28.07.2020 г

время проведения 14-00

место проведения: Администрация Романовского сельского поселения
Ольховского муниципального района Волгоградской области

Присутствовало:5 человек

- 1.Карелов Михаил Владимирович-глава Романовского сельского поселения председатель комиссии;
- 2.Хасаева Татьяна Ивановна- специалист 1 категории Романовского сельского поселения, секретарь политической партии «Единая Россия»
- 3.Антонцева Людмила Ивановна-ведущий специалист Романовского сельского поселения;
- 4.Кускова Ирина Валентиновна- директор МКОУ «Романовская ООШ» (по согласованию);
- 5.Мелишников Михаил Николаевич – директор МУК Романовского сельского поселения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.О ходе выполнения работ по благоустройству общественной территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Романовского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

1.СЛУШАЛИ:

Карелова М.В-главу Романовского сельского поселения, который проинформировал членов общественного совета.

В 2020 году на территории Романовского сельского поселения реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды Романовского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2020 год». по благоустройству общественной

территории по адресу :с. Романовка, ул. Центральная (центральная часть села), общей площадью – 2222,5 кв.м..

Согласно разработанному и утверждённому проекту «Благоустройство территории центральной площади Романовского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области» запланированы следующие мероприятия : - устройство пешеходных прогулочных дорожек, устройство сцены для выступления, устройство площадок отдыха со скамейками и урнами, оснащение детской площадки.

На реализацию данных мероприятий выделены денежные средства из областного бюджета в сумме 3000000,00 рублей и бюджета Романовского сельского поселения Ольховского района в сумме 334000,00 рублей. Заключено 13 контрактов общую сумму финансирования с ООО «АСТ». Подрядчику выплачен аванс в размере 30% (1000200,00руб.), оставшая сумма будет выплачена после завершения всех работ.

Глава Романовского сельского поселения Карелов М.В рассказал комиссии о ходе выполнения работ предусмотренных проектом «Благоустройство территории центральной площади Романовского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области» по адресу: с. Романовка, ул. Центральная (центральная часть села).

На 01.08.2020г. подрядчиком завершено устройство плиточного покрытия, устройство детской площадки, установка малых архитектурных форм, ограждение территории, устройства освещения благоустраиваемой территории, завершается монтаж сцены. Проведено 3 субботника с привлечением 32 человека.

Работы выполнены на 90% от общего объема работ.

Постановили: Информацию принять к сведению. Принять меры по ускорению выполнения работ подрядчиком.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

 Карелов М.В.
 Хасаева Т.И.